

Bilaga X. Status VA-utvecklingsplaner					
Deadline inlämning	15.06.2017				
Kommun	Slutversion inlämnad	utkast inlämnad	Kompletterad	Status	Fastställd
Mariehamn	15.06.2017				
Finström	21.11.2017			Föredragen inför bolagsstyrelsen nov 2017.	Fastställs i kommun i samband med godkännande av bokslut maj 2018.
Eckerö	15.06.2017		17.01.2018	Komplettering inväntar återkoppling från VA-utredare.	Version 1 behandlad av byggnadstekniska nämnden 20.06.2017.
Föglö	15.06.2017				24.08.2017 i kommunfullmäktige.
Kökar	15.06.2017		29.12.2017	Första version behandlad av byggnadsnämnd.	
Sottunga	18.12.2017				Fastställd i kommunfullmäktige 18.12.2017
Hammarland	21.06.2017			Kompletteringsbegäran utifrån VA-utredarens återkoppling inte beaktad.	
Vårdö	10.08.2018				Fastställs under år 2018.
Lemland		21.09.2017		Återremitterad av byggnadsnämnden 21.09.2017. Inväntar fortsatt arbete.	
Saltvik		22.06.2017	05.10.2017	Utkast 05.10.2017 inväntar återkoppling från VA-utredare.	
Geta		31.07.2017		Utkast inkom 31.07.2017. Kompletteringsbehov finns. Inväntar fortsatt arbete.	
Jomala				Personalresursbrist större delar av år 2017. Påbörjat utkast augusti 2017. Större kompletteringsarbete kvarstår. Inväntar fortsatt arbete.	
Sund				Handlingsplan för framtagande påbörjas november 2017.	
Brändö				Frånsagt sig deltagande.	
Lumparland				Påbörjad hösten 2017. Inväntar fortsatt arbete.	
Kumlinge				Ej påbörjad pga personalsituation.	