



Styrgrupp för VA-plan Åland

Hänvisning
Mikael Wennström

Kontaktperson
David Ståhlman

Ärende
**MÖTESPROTOKOLL STYRGRUPP VA- PLAN
ÅLAND**

Tid: Tisdag 8 november kl. 13:15-15:00
Plats: Ålands Vatten Ab vån. 2 mötesrum

Närvarande:

Mikael Wennström, ordförande
David Ståhlman, protokollförare
Emma Saarela, Eckerö kommun (kl. 13:15-14:15)
Michael Lindbäck, Jomala kommun
Kai Söderlund, Mariehamns stad (kl. 13:15-14:40)
Hans-Kristian Skaag, Föglö kommun
Christian Nordas, Ålands Vatten Ab

Frånvarande:

Dina Friberg, Eckerö kommun
Katarina Donning, Saltviks kommun

§50

Ordförande öppnade mötet.

§51

Föregående protokoll.

- Inga ändringsförslag har inkommit.

§52

Godkännande av mötesagenda.

- Godkänd efter kompletterande tillägg i §56, §58 och §62.

§53

Styrgruppsmöte 7.

Beslut:

Sjunde styrgruppsmötet hålls tisdag 7 februari kl. 13:15 på LR.
CN meddelade frånvaro.

§54

Delredovisningar.

- Delredovisning 1 är inlämnad och nästa är i februari 2017 med målsättning att ha klart en VA-Policy.



§55

PAF-ansökan.

Förslag till PAF-ansökan som förordades föregående styrgruppsmöte lämnades inte in av Ålands Vatten. CN redogjorde bakgrund till beslutet. Ålands Vatten har i september beviljats 50 000 € PAF-medel för vattenförbättrande åtgärder. Det bedöms inte troligt att få mer medel i detta skede, även om föregående ansökan skrivs om och motiveras ytterligare. Fler åtgärdsbehov kommer identifierats under projekten VA-plan och Waterchain vilket stärker motivering för en ny ansökan framledes.

§56

Brev om kommunala VA-utvecklingsplaner.

Frågeställning och diskussion: Hur hantera kommuner som inte inkommer med material?

CN inledde och menade att det finns risk att kommunen fransäger sig uppgiften på grund av resursbrist. VA-plan Åland är dock ett samarbetsprojekt med alla kommuner, och är kommunen inte med riskerar den sitt mandat att påverka slutlig VA-plan. HS menade att det är viktigt att förankra hos kommundirektör. En slutlig VA-utvecklingsplan behöver godkännas i kommunfullmäktige och krävs den processen blir det omöjligt att hålla föreslagen tidtabell. Om den ska godkännas i teknisk nämnd inom tidsram får den sedan inte ändras avsevärt när den ska godkännas i kommunfullmäktige enligt HS. ES berättade att Hammarland kan få svårt leverera en VA-utvecklingsplan eftersom ansvarig tjänst saknar tillsatt personal. ES berättade vidare att det kan vara svårt att avgöra genomförbarhet i Eckerö på grund av bristande underlag för planering. KS framhöll att styrgruppen inte har mandat att ta beslut för kommuners del, men att styrgruppen inte heller kan ta fram nödvändiga VA-utvecklingsplaner åt dem. Lämna kommunen blankt behöver styrgruppen hitta en väg att komma runt det i slutlig VA-plan. ML menade att det inte går att styra utvecklingen i kommuner med VA-plan då det är kommunen själv som har beslutanderätt om var det slutligen ska byggas. Därför anser ML det viktigt i VA-plan att skapa förutsättningar för kapacitet i huvudledningsnäten och låta exploatörer bekosta anslutningar som i slutändan ofta tas över av kommunen. Avslag bör ges om ledningsnätet är fullt, en praxis Jomala inte hann med vid exploateringen av ex. Solberget, Fågelberget. KS framhöll att det är markant skillnad i process att bygga ut ett reningsverk och VA-ledningsnät. CN svarade ML med att det är också ett konstaterande att kommunerna har ingen framförhållning eftersom allt bestäms i kommunfullmäktige ändå. Styrkor och svagheter med att kommuners frihet att besluta utan framförhållning och plan behöver beaktas och lyftas in i VA-planarbetet. CN framhöll att en viss överkapacitet alltid måste finnas.



KS lyfte fram att lagstiftning gällande VA framhåller att planering ska göras där samhällsutvecklingen sker, vilket kommuner utan planeringspraxis går emot. ML förklarade att det saknas mycket generalplaner eftersom ingen vågar ta beslut, och därför kan inte heller en VA-plan styra utvecklingen så mycket med dagens förutsättningar. HS framhöll av VA-plan blir en tillgång som ger stöd och verktyg i beslut om VA-utveckling, exempelvis genom riktlinjer inom och utanför verksamhetsområden. HS menade att lösningar för skärgården behöver inkluderas i VA-plan och lyfte tidigare utredningar som exempel från Föglö med Sockenreningsverk. MW summerade diskussionen och menade att VA-planen måste ta hänsyn till kommunernas frihetsgrad i VA-beslut, att volymkapacitet och behov behöver bedömas och att satsningar på gemensamma lösningar behöver diskuteras utifrån det kommunerna presenterar i sina VA-utvecklingsplaner. MW föreslog att det räcker att byggnadstekniska nämndernas förslag/beslut om utvecklingsplanen inkommer 15 maj, så kan eventuella formella slutliga beslut från kommunstyrelser/-fullmäktigen erhållas senare.

§57

Tidsplan fram till styrgruppsmöte 13 december.
- Schema visades under mötet.

§58

VA-Policy.
Uppläggsförslag gällande arbete med VA-policy presenterades.

- A. Visionsworkshop. 13.12
- B. Nulägesanalys. VA-översikt
- C. Brainstorming. Januari
- D. Prioritering. Januari

§59

Förankring av arbetet med VA-plan.
Presentationer nedan har hållits om VA-plan och mötesutfallen har hittills har varit goda.

- 18.10 Infrastrukturnämnden Mariehamn
- 26.10 Ålands kommundirektörer
- 08.11 Styrelsen Ålands Vatten Ab
- 10.11 Överläggning landskapsregeringen
- 24.11 VA-ansvariga



§60

Lagrevideringsarbete.

- MW gav en uppdatering om lagrevideringsarbetet och meddelade att nästa möte hålls 16 december. Arbetsgruppen för avloppsfrågor kommer även återuppta sitt arbete inom kort.

§61

VA-kartunderlag i Geosecma.

Demonstration av LR:s kartvisualisering senarelades.

Beslut:

Styrgruppen förordade att kommunerna upplåter sitt digitala VA-kartmaterial till karttjänsten Geosecma.

§62

Övrigt.

Mail om reservvattentäkter har inkommit från Sunds kommun som undrade hur de ska förhålla sig till potentiella reservvattentäkten Kyrksunden vid VA-planering. CN informerade att tidigare utredning pekat på främst två alternativ, Vargsundet och Kyrksunden. Vilken som är mest kostnadseffektiv att införa som reservvattentäkt kommer tas fram i VA-plan.

§63

Nästa möte hålls 13 december kl. 13:15 på LR.

§64

Mötet avslutas.

Bilagor

8. Brev Kommunala VA-utvecklingsplaner