

## Projektplan 2022, antagen 25.01.2022

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Delta i arbetet med VA-tjänstlagen   | LAGSTIFTNING   |
| 2. Delta i projekt cirkulärt rötslam <ul style="list-style-type: none"><li>- Utarbeta åtgärdsprogram för minskning av tillskottsvatten.</li></ul>   | HÅLLBARHET     |
| 3. Förankra VA-samarbetet politiskt <ul style="list-style-type: none"><li>- i enlighet med kommunikationsplan</li></ul>   | KOMMUNIKATION  |
| 4. Projekt vattenmätare <ul style="list-style-type: none"><li>- Utred kommunvis lämpliga områden samt finansieringsupplägg.</li><li>- Undersök intresset för fler mätare på kommunala vattenledningssträckor.</li></ul>   | DIGITALISERING |
| 5. Söka externa projektmedel <ul style="list-style-type: none"><li>- Initiera del 1 av 2- förundersökning till projekt om VA-datasamordning. Förbered del 2 inför år 2023.</li><li>- Efterlys examensarbeten kopplat till VA-projekt</li></ul>  | DIGITALISERING |
| 6. Utveckla VA-nyckeltal och rapporter <ul style="list-style-type: none"><li>- Fördjupning av VA-samarbetets framtida investeringsbehov</li><li>- Utred gemensamt beredskapslager</li><li>- Ta fram rapport VA-statistik 2022</li><li>- Ta fram rapport VA-taxeanalys 2022</li><li>- Ta fram rapport VA-nyckeltal 2020-2021</li></ul> | EKONOMI        |
| 7. Uppdatera VA-plan från år 2018   | HÅLLBARHET     |

*På grund av beslut av Ålands landskapsregering har punkt 1 och 7 behövt skjutas fram till år 2023.*