

Ledningsnätets renoveringsbehov

SE 06 10 16

| Datum | Ledning | Ca längd | Matr. | Sign. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|---|--------------|------------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Ringvägen 64-68 | 70+165 | Bet. Ty | SE | | | | | | | | | | |
| | Diktargränd 1-5 | 70 m | Bet. Pl | SE | | | | | | | | | | |
| | Solvändan Hela | 400 m | Bet. Pl,Ty | SE | | Sampr. | | | | | | | | |
| | Högbackagatan Hela Inkl. Myrystigen och Bogränd och Lillåkervägen | 600 m | Bet. Ty | SE | | Sampr. | | | | | | | | |
| | Ättehagsstigen - Snellmans åkrar | 250 m | Bet. Ty | SE | | | ?? | | | | | | | |
| | Berggatan | 180 m | Bet. Man | SE | | | | | | | | | | |
| 26 08 15 | Parkstigen | 200 m | Bet. Ty | SE | | | | | | | | | | |
| 02 09 15 | Östernäsvägen (Gervägen 3 - Alvägen 4) | 310 m | Bet. Ty | SE | | Sampr. | | | | | | | | |
| 02 09 15 | Gervägen hela | 160 m | Bet. Ty | SE | | | | | | | | | | |
| 02 09 15 | Godbyvägen Södra | 170 m | Pl. Ty | SE | | | ?? | | | | | | | |
| 02 09 15 | lemlandsvägen Rondellen - Nabbvägen | 170 m | Bet. Ty | SE | | | | | | | | | | |
| 02 09 15 | Mjölnargränd - Klintvägen | 165 m | Bet. Ty | SE | | | | | | | | | | |
| 02 09 15 | Ålandsvägen - Ringvägen | 120 m | Pl. Ty | SE | | | | | | | | | | |
| 02 09 15 | Stora gatan, tvärs över vid storag. 8-9 | 70 m | Pl. Ty | SE | | | | | | | | | | |
| 02 09 15 | Murargränd | 120 m | Bet. Ty | SE | | | | | | | | | | |
| 02 09 15 | Korrvik, Ledningen kunde kanske skrotas | 60 m | Ty | SE | | | | | | | | | | |
| 02 09 15 | Schefferstränd 1 OBS INTAG (ca 110 m) | | Ty 4" | SE | | | | | | | | | | |
| 06 10 16 | Ringvägen 64-68 (68-36) | 75 m | Ty 3" | SE | | | | | | | | | | |
| | | Ca 2800 m tv | | | | | | | | | | | | |
| 03 09 15 | Ledningsflytt Apalängen Södra (studentbostäder) | 250/500 m | Bet. Pl | SE | | | | | | | | | | |
| 07 09 15 | Gnistvägens dagvatten i nedre änden. Markavd ? | 30år, 20 dik | | SE | | ?? | | | | | | | | |
| 14 09 15 | Ljungvägen Avlopp Dagvatten (Ålands vatten) | 290 m | Bet | SE | | | | | | | | | | |
| 16 09 15 | Ålandsvägen (Espen - Köpmansgatan) | 280 m | Bet. Fv | SE | | | Sampr. | | | | | | | |
| 22 03 16 | Ålandsvägen (Köpmansgatan - Ålandsplan) (exl. Ålandsplan) | 400 m | PVC Pel | SE | | | | | | | | | | |
| | Stamavlopp 8800 Espl.-Lotsbroverket | 700m | Bet | SE | | | | | | | | | | |
| 29 03 16 | Swacka i avloppet vid Ringvägen 32 (filmat 29 03 16) | 10 m | PVC/pol | SE | | | | | | | | | | |
| 04 04 16 | Badhusgatan södra=> upp mot vaktentornet | 360 m | Ev. PVC | SE | | | | | | | | | | |
| 07 04 16 | Rönnebergs torg (=> 700/788 PEH / PVC 225 Ålands vatten) | 450 m | Bet. Pel | SE | | | | | | | | | | |
| 07 04 16 | Södra Lilläng | | | | | | | | | | | | | |
| 08 04 16 | Lejdargränd | 70 m | NYTT | SE | | | | | | | | | | |
| 04 05 16 | Havsgatan (marlegatan-skillnadsgatan) (sakar DV) | 160 m | PVC | SE | | | | | | | | | | |
| 03 12 14 | Nytt intag till dagiset på västra espl.gatan/Storagatan | | | | | | | | | | | | | |
| 21 08 14 | Ringledning till Västra Klinten | 125 m | NYTT | SE | | | | | | | | | | |
| 18 08 15 | Skolgränd sanering (p.g.a. saknar DV Och rötter) | 120 m | PVC Pel | SE | | | | | | | | | | |
| 27 03 17 | Mygatan-kaptensgatan samt nygatan till norrag DV | 150 m | Bet/PVC | SE | | | | | | | | | | |

Härmed borde alla järnledningar vara borta

???

??