

Tidsplan för planering och utbyggnad av Mariefhamn			2018-2020	
				SUN 10.04.2017
Område	Status 2017	2018	2019	2020
1 Rönnebergs torg bostadsvåringshus 140-170 lägenheter	Förslag till stadsplaneändring	Projektering	Utbyggnad	
2 Södra Lillängen 23 egnahemstomter och 6 kedjehustomter	Förslag till stadsplan	Projektering Utbyggnad		
3 Delgeneralplan över centrum Inkl. Österhamn	Förslag till delgeneralplan			
4 Svinö 275 egnahemstomter och 1 höghusomt			Utkast till delgeneralplan	Förslag till delgeneralplan
5 Bostadsö i Slemmern			Utvecklingsstudie	
6 Sveden ca. 30 egnahemstomter	Framtagning av underlag	Utkast till stadsplaneändring	Förslag till stadsplaneändring	
7 Kasberget omplanering till radhus		Förslag till stadsplaneändring		
8 Apalängen egnahem och våtmark		Utkast till stadsplan	Förslag till stadsplan	
9 Styrö		Framtagning av underlag	Utkast och förslag till delgeneralplan	
Tidtabellen påverkas av ev. besvär på planförslag.				

MARIEHAMN

Stadsarkitektkansliet 10.4.2017



TECKENFÖRKLARING:

-  Detaljplan finns
-  Planförslag 2017
-  Planering 2018-2020