

Bilaga 1.	Översikt VA-tidsplan	
	2016	2017
Januari		
Februari	VA-utredare	LR mellanrapport
Mars	Förberedelser VAK2016 Karlstad	
April	VA-möten kommuner Styrgrupp utses Ref.personer identifieras	
Maj	Kommundirektörmöte Datainsamling, beredning Styrgruppsmöte 1	
Juni	Vattenleverantörsmöten Datasammanställning Sommarvikarieresurs	
Juli	VA-Översiktsarbete Sommarvikarieresurs	
Augusti	Ramutkast VA-Översikt Sommarvikarieresurs VA-Policyberedning	
September	LR mellanrapport, Tidsplan revideras	Regeringsinformation
Oktober	VA-Policy fastställs VA-plan påbörjas	
November		
December		Inlämning VA-plan