

Installation- genomförandeplan-riktigivande

Volymer är uppskattade och kan komma att ändras

Område	Kommun	Antal mätare	Tid
Tellholm	Hammarland	70	Maj-juni
Ämnäs/del av Godby	Finström	110	Maj-juni
Del av Kvarnbo	Saltvik (Bocknäs)	60	Maj-juni
Skag	Eckerö	40	Maj-juni
Godby	Finström	50	Juni-Juli
Del av Kattby	Hammarland	110	Juni-Juli
<b>Summa</b>		<b>440</b>	
	480	440	40

Område	Kommun	Antal mätare	Tid
Björkudden	Lemland	30	Augusti-september
Degerby	Föglö	25	Augusti-september
Del av Kvarnbo	Saltvik (Bocknäs)	60	Augusti-september
Övriga områden	Eckerö	60	Augusti-september
Prästö/Bomarsund	Sund	50	September-november
Jomalaby	Jomala	10	September-november
Del av Kattby	Hammarland	100	September-november
Del av Godby	Finström	70	September-november
Strömbolstad /Brännbolstad	Sund	50	December-januari
Specialställen	Finström	20	December-januari
Specialställen	Hammarland	20	December-januari
<b>Summa</b>		<b>495</b>	

480

40

520

495

25