Hénvisning

Mikael Wennstrom

Kontaktperson
David Stahlman

Arende

Dokumentnamn Nr Sidnr
PROTOKOLL 9 1
Datum Dnr

17.05.2017

Alands Vatten Ab

\" 4

Styrgrupp fér VA-plan Aland

PROTOKOLL STYRGRUPPSMOTE 10 VA- PLAN

ALAND

Tid: Onsdag 19 maj kl. 13:15-15:00
Plats: LR

8115
Ordférande 6ppnade motet.

8116
Foregaende protokoll godkandes med tillaggsforslag i §102.

8117
Mdtesagendan godkéandes.

8118

VA-utvecklingsplaner.

VA-utredaren gav en uppdatering kring det I6pande arbetet. Fokus ligger
hos de kommuner som begart att fa stod en arbetsdag med skrivandet av
sin plan.

Styrgruppen konstaterade att arbetet med VA-plan maste I6pa pa enligt
plan efter deadline 15 juni &ven ifall det kan finnas kommuner som inte
ldmnar in begéart underlag.

8119

Overlaggning Gunell.

Styrgruppen diskuterade vilka frdgor som bor prioriteras vid
Overlaggningen med Gunell 19 maj. Styrgruppen Onskade besked om
medel for vidare samarbetsprojekt samt att revidering av vattenlagen
skapar stod for en mer langsiktig VA-planering. MW har fatt in dnskemal
om att den alandska lagstiftningen ska matchas med den finska och
svenska.

KS konstaterade ater att VA-tjanstemannen idag inte har direktiv att
avsatta tid for fragor som ror langsiktig VA-planering, och att nuvarande
struktur darfor inte fungerar om en hallbar VA-forsorjning ska nas pa
Aland. ES foresprakade att Aland bor samla kompetensen inom olika
forvaltningar. Det konstaterades att kommuner i Finland har krav att
uppratthalla VA-plan som ska vara upprattad efter det att lagen tratt i kraft.
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8120

Ny tidsplan for VA-plan 2017.

Projektets tidsplan fran oktober, bilaga 5, har foljts med undantag for
omfordelning i tidsordning. VA-utredaren meddelade att de prioriterade
atgarder, bilaga 6, som valdes ut i oktober kommer hinnas med i VA-plan.
Pa forslag kommer atgardspunkterna i prioritetslistan sattas in som ett
fortydligande i den reviderade tidsplanen, se bilaga 11.

8121

VA-plan 2018.

Vid overlaggning med minister Gunell kommer géras en genomgang av
de nedprioriterade atgardspunkterna i VA-plan. Punkterna kommer ligga
som grund for forslag pa fortsatt arbete med VA-plan, reviderade gentemot
ABCD-processresultatet.

8122

Samarbete kring register enskilda avliopp

ESF-ansbkan som ldmnats in behOover kompletteras med en
avsiktsforklaring att delta fran kommunerna samt fortydligad budget. MW
foreslog olika alternativ pa kostnadsfordelning. Eftersom halften av
kostnaderna forvéntas tackas av ESF-bidrag blir kvarvarande pott valdigt
formanlig for delfinansiarerna. Alands Vatten ar villig att delta i
kostnaderna och LR ska undersoka mojligheten hos ministern. LR:s
involvering diskuterades med tanke pa att enskilda avliopp &r en kommunal
behorighet. Styrgruppen forholl sig mycket positiv till forslaget pa
projektet. JW framholl att det dven tangerar den nya avfallslagen dér
kommunerna forvantas uppratthalla slamtomningsregister. Huvudman
diskuterades. Kommunférbundet brukar inte ha sadan roller, valet blir i
forsta hand Alands Vatten, som &r deldgd av kommunerna. Det
konstaterades att Mariehamn skulle sta utanfor ett sadant projekt eftersom
det saknas enskilda avlopp.

8123

Samarbetsprojekt kring tillsyn av enskilda avlopp.

MW foreslog ett samarbetsprojekt kring tillsyn av enskilda avliopp och
efterlyste satt att genomfora ett sadant. JW framholl att det finns majlighet
i lag att samarbeta Over kommungranserna gallande en sadan sak.
Kartldggande person i féalt behdver inte vara myndighetsperson. HS
foreslog liknande uppléagg som nar Halsondmnden hade kartlaggning i falt
av enskilda avlopp under 1990-talet. For att mojliggora tillsyn i praktiken
menade JW att tillsynsanvisningarna fran ar 2006 som LR uppratthaller
behover revideras. Det konstaterades att det finns en resursbrist pa LR
gallande avloppsfragor. Den tjanst som fanns i Bror Johansson fordelades
pa andra tjansteman med redan befintliga arbetsuppgifter. MW som nu har
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§123 forts.

ansvaret for avloppsfragor forklarade att han blev tilldelad ansvaret utan
att ha tid till att arbeta tillfredsstallande med fragorna. MW meddelade att
det kan bli aktuellt for LR att tillsdtta en tillfallig resurs for
avloppsfragorna for att komma vidare i arbetet nu nar det finns ett
konstruktivt arbete pa gang. HS menade att resursbristen hos LR géallande
avloppsfragor ~ drabbat  kommunerna, tex. genom  gamla
tillsynsanvisningar. VA-utredaren efterlyste sétt att finansiera en tillsyn,
och foreslog en arligt I6pande avgift for enskilda avliopp. JW trodde inte
pa en grundavgift eftersom det kan innebéara storre administrativa
kostnader. Det konstaterades att Mariehamn skulle std utanfor ett
gemensamt tillsynsprojekt eftersom det saknas enskilda avlopp i staden.

8124

VA-utredaren tidsplan till nasta mote.

v.20 Arbetsmote VA-utvecklingsplan, styrgruppsmote, 6verlaggning LR.
v.21 VA-Policy, arbetsmote VA-utvecklingsplan, sommarjobbsschema.
v.22 Arbetsmote VA-utvecklingsplan, sommarjobbsintroduktion.

v.23 Arbetsmote VA-utvecklingsplan, sommarjobbsintroduktion.

8125
Ovrigt.
Inget 6vrigt diskuterades.

8126

Kommande moten.

Tionde styrgruppsmétet flyttas fran 6 till 15 juni k1.13:15 pd AV.
Elfte styrgruppsmotet halls tisdag 15 augusti kI. 13:15 pa LR.
Tolfte styrgruppsmdtet halls tisdag 12 september kl. 13:15 p& AV.

8127
Motet avslutades.

Bilagor
11. Reviderad tidsplan



